

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566151166 الإداري 0504714479 مدير المشاريع للتواصل

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (11)

طلب فحص اعمال

رقم P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	2024/11/20

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	PED.B11-26,27,28,29,30,31	من :		إلى :		

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع: ....

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع: ....

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : يتم عمل سلالم لأبواب الطوارئ بتوجيه من المطور حسب توحيد المناسيب

....

المقاول

م/ محمد غمري

التوقيع ....



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



BLOCK 11

St. B11-1

73

St. B11-1

238 237 236 235

239 240 241 242

PED. B11-21

St. B11-2

St. B11-2

246 245 244 243

PED. B11-16

PED. B11-20

COMMUNITY CENTER

Not included

247 248 249 250

PED. B11-17

PED. B11-21

St. B11-3

St. B11-3

254 253 252 251

PED. B11-3

PED. B11-3

255 256 257 258

PED. B11-19

71

St. B11-4

شـــــــارع عـــــرض ٢٧,٠٠ متر



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

الرمز	الترع	المقاس	الطول

P.N: 1

PLAN